



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКІЭ,
ЩІЭНЫГЪЭМРЭ ЩАЛЭГЪУАЛЭМ ЯГУЭХУХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

«15» 05 2020 г.

№ 22-01-05/4569

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год

В целях создания условий для получения качественного образования в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами в соответствии с рекомендациями Рособнадзора по работе со школами с низкими образовательными результатами на региональном уровне (письмо от 30 марта 2020 г. № 01-121/13-01)


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год (далее - план мероприятий) (приложение 1).
2. Отделу дошкольного и общего среднего образования (Мальбахов А.А.) обеспечить координацию реализации плана мероприятий.
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР (Кушчетеров А.В.) и государственному бюджетному учреждению «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов» Минпросвещения КБР (Машуков А.Б.) организовать реализацию плана мероприятий в установленные сроки.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием местных администраций городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики организовать реализацию плана мероприятий в установленные сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Битуева А.Х.

И.о. министра



А.Езаев

Лист согласования:
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по работе со школами с низкими образовательными результатами
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год»

заместитель министра



А.Битуев

начальник управления
дошкольного, общего
среднего, профессионального
и дополнительного
образования



М.Мизова

начальник отдела
дошкольного и общего
среднего образования



А.Мальбахов

заведующий сектором по
вопросам противодействия
коррупции



Д.Буранова

ведущий специалист-эксперт
сектора правового
обеспечения



А.Гашаева



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства просвещения,
 науки и по делам молодежи
 Кабардино-Балкарской Республики

от «15» 05 2020 г. № 22-01-05/4569

План мероприятий («дорожная карта»)
 по работе с общеобразовательными организациями с низкими образовательными
 результатами на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Планируемый результат
1. Анализ перечня общеобразовательных организаций				
1.1.	Проведение анализа списка школ по результатам ВПР по русскому языку и математике с целью окончательного определения организаций, нуждающихся в программе помощи. Работа с региональной информационной системой.	ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов»	до 31 мая	Уточнен перечень школ, нуждающихся в программе поддержки
2. Сбор дополнительных сведений об общеобразовательных организациях				
2.1.	Разработка и реализация диагностической карты по сбору данных об условиях осуществления образовательной деятельности в школах с низкими результатами образовательной деятельности	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 31 мая	Утвержден механизм и порядок проведения диагностики кадрового и материально-технического состояния образовательных организаций, а также внешних социальных условий работы, влияющих на качество образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Планируемый результат
2.2.	Корректировка существующей диагностической программы оценки внешних и внутренних факторов развития школы с целью определения причин низких результатов деятельности и ее реализация	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 31 мая	Внесены изменения в региональную программу оценки внешних и внутренних факторов развития школы
2.3.	Проведение анализа существующих механизмов финансовой, кадровой и методической поддержки школ	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 31 мая	Сформирована аналитическая справка с предложениями и рекомендациями вариативных форм финансовой, кадровой и методической поддержки общеобразовательных организаций
3. Организация реализации программы помощи школам				
3.1.	Формирование регионального координационного центра	Минпросвещения КБР	до 1 июня	Издан приказ о создании регионального координационного центра по работе со школами, нуждающимися в программах поддержки
3.2.	Назначение муниципальных координаторов по работе со школами с низкими образовательными результатами	Минпросвещения КБР, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования	до 25 мая	Сформирован и утвержден список муниципальных координаторов (приказы о назначении)
3.3.	Формирование регионального электронного ресурса для работы со школами с низкими образовательными результатами	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 20 июня	Создан информационно-методический сетевой ресурс, содержащий методические рекомендации, актуальные нормативные документы, материалы для

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Планируемый результат
				самообследования, описание успешных практик
3.4.	Разработка предложений по организации методической и кадровой поддержки школ на уровне муниципалитетов	Минпросвещения КБР, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 1 июня	Разработаны методические рекомендации по организации и кадровой поддержке школ на муниципальном уровне
3.5.	Корректировка существующих методических рекомендаций по созданию муниципальных программ повышения уровня образовательных результатов и их реализация	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 1 июня	Внесены изменения в методические рекомендации по разработке муниципальных программ повышения уровня образовательных результатов (качества образования)
3.6.	Корректировка существующих адресных программ повышения квалификации, учебных модулей для педагогов школ с низкими образовательными результатами	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 1 июня	Утверждены адресные программы повышения квалификации
3.7.	Корректировка существующих методических рекомендаций для образовательных организаций по формированию внутришкольных программ роста профессиональных компетенций учителя с учетом выявленных профессиональных дефицитов и их реализация	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 1 июня	Внесены изменения в методические рекомендации по формированию внутришкольных программ роста профессиональных компетенций учителя с учетом выявленных профессиональных дефицитов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Планируемый результат
3.8.	Разработка методических рекомендаций по формированию и внедрению комплексной внутришкольной модели учительского роста и их реализация	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 20 июня	Утверждены внутришкольные программы учительского роста
3.9.	Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей школ с низкими результатами образовательной деятельности	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 20 июня	Сформирована аналитическая справка, включающая предложения по устранению выявленных профессиональных дефицитов. Утверждена дорожная карта по их устранению
3.10.	Организация методической помощи (консультации и т.д.) в создании и реализации внутришкольных программ повышения образовательных результатов (в режиме онлайн)	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	постоянно в течение всего периода	Создана действующая консультационная система поддержки образовательных организаций по разработке внутришкольных программ оценки качества
3.11.	Проведение курсов повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	в период действия ограничительных мер	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников
3.12.	Организация профессиональных стажировок в школах в рамках курсов повышения квалификации с использованием активных методов обучения	ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	в период после снятия ограничительных мер в очной форме	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Планируемый результат
3.13.	Активизация деятельности сетевого взаимодействия с профессиональными сетевыми сообществами педагогов для совершенствования технологий преподавания по отдельным учебным предметам	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	постоянно в течении всего периода	Активизирована работа сетевых профессиональных сообществ по обмену эффективными практиками преподавания
3.14.	Проведение межрегионального вебинара с целью обмена опытом с участием субъектов Российской Федерации	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	до 10 декабря	Сформированы предложения по распространению лучших практик реализации программ поддержки школ
3.15.	Проведение межрегиональной конференции по результатам работы в 2021 году	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов»	январь 2021 г.	Издан сборник материалов конференции по обмену опытом работы в части оказания адресной поддержки школам, показывающим низкий уровень образовательных результатов
3.16.	Проведение постоянно действующих семинаров (установочного и рабочего) в режиме онлайн для муниципальных и школьных координаторов	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	постоянно в течении всего периода	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в сфере оценки и диагностики качества обучения
3.17.	Проведение постоянно действующих вебинаров для работников муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, директоров и учителей школ по обмену опытом	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	постоянно в течении всего периода по отдельному	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в сфере оценки и диагностики качества обучения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Планируемый результат
			графику	
4. Мониторинг эффективности программ помощи				
4.1.	Проведение мониторинга реализации муниципальных программ образовательных результатов	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов»	ноябрь	Оценка результативности реализуемых программ повышения уровня образовательных результатов
4.2.	Проведение мониторинга реализации программ развития школ, показывающих низкие образовательные результаты (входная, промежуточная и выходная этапы диагностики)	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов»	ноябрь	Оценка результативности реализуемых программ развития школ. Корректировка содержания программ при необходимости
4.3.	Проведение мониторинга эффективности программы помощи школам с низкими результатами образовательной деятельности	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов»	декабрь	Оценка результативности реализуемых программ поддержки школам с низкими результатами образовательной деятельности. Корректировка содержания программ при необходимости

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Планируемый результат
		педагогов»		
4.4.	Разработка и внедрение системы оценки профессиональных компетенций педагогов школ, показывающих низкие образовательные результаты	Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов»	декабрь	Оценка результативности реализуемых программ повышения уровня профессиональных компетенций педагогических работников